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• Création d’un site Internet dédié à l’intervention « Nappe d’Alsace » pendant toute la durée de l’intervention

www.nappe-dalsace.fr 

Outils de communication en place - a. Site Internet de la démarche
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• Un outil permettant la transmission de documents :

- Les arrêtés préfectoraux missionnant l’ADEME ;
- Les comptes rendus et les présentations des comités ;
- Les actualités sur le site ;
- Données techniques relatives à l’avancement du projet ;
- Les synthèses pour le grand public (ex : surveillance eaux souterraines) ;

Outils de communication en place - b. Foire aux questions et adresse mail
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• Mise en place d’une foire aux questions (FAQ) évolutive sur la base de l’état de lieux : 

Exemples de questions :
• Quels sont les types de produits présents dans le confinement ?

• Quel est le périmètre d’intervention de l’ADEME ?

• Quels objectifs pour les travaux ?

• Pourquoi le projet met-il autant de temps à se réaliser ?

• Le site actuel présente-t-il des risques pour les populations ?

• Quels sont les risques lors de la dépollution et comment seront-ils

    traités ?

• Les travaux engendreront-ils des poussières ?

• Quel devenir pour le site à l’issue de l’intervention ADEME ?

• …

• Mise en place d’une adresse mail de contact (contact@nappe-dalsace.fr)– formulaire sur site ou relayée sur d’autres 

supports (MD CONSEILS).

Outils de communication en place - b. Foire aux questions et adresse mail
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• Site Internet & FAQ = des outils « vivants »

- Outils déployés pendant toute la durée de l’intervention Nappe d’Alsace ;

- Des mises à jour et alimentation régulière / dépôts de documents ;

- Outils principaux pour la communication vers le grand public ;

 Les membres du CSL sont invités à faire remonter le s différentes remarques, propositions… notamment 
au niveau de la FAQ.

 L’adresse mail générique contact@nappe-dalsace.fr ainsi que le site Internet www.nappe-dalsace.fr
peuvent (et doivent) être relayés (ex : sites des mairies) par les membres du comité.

Outils de communication en place - b. Foire aux questions et adresse mail
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Réalisation de l’étude de contexte - spécifique au site PCUK à Wintzenheim (68) :

Outils de communication en place - c. Etude de contexte - PCUK
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Acteurs publics / 
socio-

économiques

Collectivités et 
acteurs 

politiques

EtatActeurs 
associatifs et 
professionnels

- Collectif du lotissement du Hohlandsbourg
- Association Tiefenbach Environnement
- Association des jardins familiaux de Colmar
- SCI
- Professionnels zone artisanale

- Association 
Alsace Nature

Acteurs publics / 
socio-

économiques

Collectivités et 
acteurs politiques

Etat

- Chambre d’agriculture Alsace
- Etablissement public foncier d’Alsace
- ARER 68 - Registre des cancers du Haut-
Rhin

- Collectivité européenne d’Alsace

- AMO diagnostic et 
maîtrise d’œuvre de 
l’ADEME

- Mairie de Colmar
- Mairie de 
Wintzenheim - Député 2e circonscription

- Préfecture du Haut-
Rhin

- Ministère de la Transition Energétique
- Direction générale de la prévention des risques 

- DREAL Grand Est

- Région Grand-Est

18 acteurs 
rencontrés 
pour un total 
d’environ 16h 
d’entretien



Réalisation de l’étude de contexte - spécifique au site PCUK à Wintzenheim (68) :

• Présentée en CSL du 12/10/2023 :
• Intérêts/attentes/inquiétudes différentes ;

• Rencontre et implication de nouveaux acteurs (ex : association des jardins partagés)

• Compilation des attentes/positions/inquiétudes des différentes parties prenantes ;

• Prise en compte dans les actions de communication de l’ADEME, par exemple :
• Mise à jour prévue du site Internet ;

• Alimentation de la Foire aux Questions ;

• Réalisation d’éléments de langages particuliers ;

Outils de communication en place - c. Etude de contexte - PCUK
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2) Retour sur les trois comités de suivi locaux

CSL du site ABT à Richwiller (68) – 06/12/2023
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2) Retour sur les trois comités de suivi locaux

CSL du site MUNSCH-GULDEN à Wingen-Sur-Moder (67) – 05/12/2023
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2) Retour sur les trois comités de suivi locaux

CSL du site PCUK à Wintzenheim (68) – 11/10/2023
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3) Actions entreprises ou à venir sur les 3 sites - Site ABT à Richwiller (68)

Faits marquants / actions réalisées :

- Comité de suivi local du 6/12/2023 : validation de l’usage futur du site  usage industriel avec 

bâtiments conservés en l’état

Actions à venir :

Publication des arrêtés préfectoraux missionnant l’ADEME.

Lancement de la consultation des entreprises pour la réalisation des études permettant de vérifier la 

compatibilité sanitaire du site avec l’usage industriel + consolidation des données hors-site.
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site MUNSCH-GULDEN à Wingen-Sur-Moder (67)3) Actions entreprises ou à venir sur les 3 sites - 

Actions en cours :

- Consultation pour la mise à jour du Plan de Gestion et du Plan de Conception de Travaux (>300 k€)
• Techniques évaluées (spécifiques aux COHV) :
• Excavation / traitement hors-site et/ou sur site ;
• Désorption thermique in-situ ;
• Extraction multiphasique ;
• Réduction/oxydation in-situ / soil-mixing
• Biotraitement en complément

+ 
Investigations complémentaires 
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Faits marquants / actions réalisées :

- Arrêté préfectoral du 19/06/2023 ;

- Réalisation du diagnostic PEMD – société DIAGOBAH – été 
2023 ;

- Consultation et sélection du prestataire pour le renforcement du 
réseau de suivi et le diagnostic incluant l’état initial au droit des 
gaz du sol (133 k€)



site MUNSCH-GULDEN à Wingen-Sur-Moder (67)3) Actions entreprises ou à venir sur les 3 sites -

Planning prévisionnel :

• Janvier 2024 : 
• PCT : visite des entreprises / consultation

• Diagnostic : visite de site / repérages / maintenance éventuelle des ouvrages existants - Réalisation du renforcement du réseau et 

diagnostic – propositions de rencontres des riverains intéressés au démarrage de chaque phase de terrain.

• Février/mars 2024 :
• Diagnostic : création des nouveaux ouvrages (5 piézairs et 7 piézomètres) & réalisation de la première campagne d’investigations

• Avril/mai/juin 2024 :
• Diagnostic : résultats de la première campagne 

• PCT : analyse des offres et attribution du marché

• 2ème semestre 2024 :
• PCT : réalisation des investigations complémentaires 

• Diagnostic : deuxième campagne d’investigations

• Fin 2024 – prochain comité de suivi ?
• Diagnostic : Rapport final (résultats des deux campagnes)

• PCT : résultats des investigations complémentaires 

• 1er semestre 2025 :

• PCT : essais de faisabilité (labo + terrain)

• 2ème semestre 2025 :
• PCT : Finalisation (résultats des essais et dimensionnement AVP)

• 2026 : Mission de Maîtrise d’Oeuvre 

• 2027 : Travaux
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Budget

Budget public dépensé sur le site depuis 
2015 : 450 k€ TTC

Prochain engagement conséquent à 
venir : PCT (>300 k€ TTC)

Année Société Prestation Montant (€ TTC)

2015 BUREAU VERITAS
Réalisation d’un diagnostic amiante en 
préalable aux travaux d’enlèvement de déchets

                1 920,00 € 

2015 SITA Enlèvement de déchets dangererux              101 794,21 € 

2015 BUREAU VERITAS Coordination SPS                 5 070,74 € 

Frais liés à la fermeture des bâtiments 
composant l’usine et au dérracordement
du transformateur

Réalisation de deux campagnes de 
prélèvements et analyses sur les eaux
souterraines et dans l’air intérieur de 8 
habitations riveraines du site

2017 CSTB Dimensionnement travaux                 4 173,00 € 

2018 IMAE Moe travaux                 7 020,00 € 

2017 ALIZE Diag amiante avant travaux                    826,80 € 

2018 Huissier de justice Etat des lieux avant travaux                    273,20 € 

2018 Alsace Géo Systèmes Travaux Habitation               17 122,80 € 

2019 ENVIREAUSOL Plan de gestion               52 258,80 € 

2019 ENVIREAUSOL
Surveillance eaux souterraines, gaz du sol et 
air intérieur

              60 753,60 € 

2021 CLOSIT Fermeture du site                 2 566,56 € 

2022 CLOSIT Création accès diagnostiqueurs                    714,69 € 

2022 DIAGOBAH Diagnostic PEMD                 7 338,00 € 

2023
ES (EPF)

Déraccordement du site par rapport au point de 
raccordement

                   330,00 € 

2023 DIAGOBAH (EPF) Diag amiante et plomb               19 441,48 € 

2023 CLOSIT (EPF) Fermeture suite intrusion                    648,00 € 

2023 ARCHIMED Diagnostic + renforcement du réseau              133 514,16 € 

          450 313,84 € 
ADEME             429 894,36 € 

EPF               20 419,48 € 

TOTAL

dont

2015 CLOSIT                 8 636,98 € 

2015 ENVIREAUSOL               25 910,82 € 
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Site PCUK à Wintzenheim (68)3) Actions entreprises ou à venir sur les 3 sites - 

Faits marquants / actions réalisées :

Etude de contexte ;

Fin de la surveillance quadriennale : en attente du rapport final 
 résultats stables ;

 Etude préparatoire :
• Lancement de l’appel à candidatures : 30/06/2023 ; 
• Remise des candidatures : le 11/09/2023 – 6 candidatures 

reçues ;
• Etude des candidatures et des références / envoi de 

demandes de précisions (avec AMO) ;
• Sélection des candidats retenus : novembre 2023 ;
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 Etat initial « Air extérieur » ;

• Sourcing auprès d’acteurs spécialisés dans la réalisation des mesures d’air extérieur : nécessité 

de réaliser un Etat Initial de la qualité de l’air extérieur sur plusieurs composés ;

• Consultation lancée – remise des offres le 23/10/2023 (3 offres techniques et financières 

« sérieuses »).



Site PCUK à Wintzenheim (68)3) Actions entreprises ou à venir sur les 3 sites - 

Actions en cours et à venir :

 Surveillance de la qualité des eaux souterraines 

• Synthèse de la surveillance publiée sur le site Internet de la démarche : T1 2024

 Mise à jour du site Internet et de la Foire aux questions : T2 2024

 Etude préparatoire :

• Officialisation de la sélection des candidats et transmission du DCE : en cours
• Remise des offres / Analyse des offres et demandes de précisions : T1 2024
• Commission des marchés / notification du marché : T2 2024
• Lancement de l’étude : T2 2024

 Etat initial « Air extérieur » ;

• Phase de négociation (technique et financière) avec les soumissionnaires : en cours 
• Notification et phase préparatoire en T1 2024

 Appel à manifestations quant à l’accueil des stations de mesures sur des parcelles privées.
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Site PCUK à Wintzenheim (68)3) Actions entreprises ou à venir sur les 3 sites - 

Focus sur le changement de configuration des plots bétons (cf. 
échanges du précédent CSL du 12/10/2023).

Périmètre bleu : lettre de mission de l’ADEME

Société sélectionnée : WEREY BTP

Intervention courant janvier 2024 (4,7 k€)

Proximité du périmètre avec les clôtures des parcelles privées  état 
des lieux / huissier.

Stockage des plots non utilisés ? 
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  2024 2025 

Prestation / phase Missions de l’étude préparatoire T1 T2 T3 T4 T1 T2 

ETUDE 
PREPARATOIRE  

Phase préparatoire  
 

    

MISSION 1 : Investigations pour définition 
des zones sources et concentrées 

  
  

  

MISSION 2 : Etudes géotechniques 
préalables  

   
ES / PGC  AVP 

  

MISSION 3 : Etude de faisabilité et 
rédaction des orientations techniques des 
futurs travaux 

  
Etat de l’art & essais de faisabilité 

Rédaction des 
orientations 
techniques 

MISSION 4 : Modélisation prédictive de la 
qualité des eaux souterraines après travaux 
et réalisation de l'ARR prédictive 

       

  

MISSION 5 : caractérisation de l’état de 
pollution des sols aux abords du site 

   
 

   

ETAT INITIAL 
AIR 

Phase préparatoire (prise de rendez-vous)        

Déploiement / campagnes de mesures       

 

1er point de restitution prévu (CSL-T2 2024) :

- Présentation du groupement retenu ;

- Présentation du planning définitif de l’étude 

préparatoire ;

- Présentation du programme d’investigations ; 

- Présentation des dispositifs de sécurisation des 

investigations ;

Concernant l’étude préparatoire : phasage prévisionnel proposé comme base de 
réflexion dans l’appel à candidatures – peut évoluer sur proposition des 
prestataires
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3) Actions entreprises ou à venir sur les 3 sites - 



  2024 2025 

Prestation / phase Missions de l’étude préparatoire T1 T2 T3 T4 T1 T2 

ETUDE 
PREPARATOIRE  

Phase préparatoire  
 

    

MISSION 1 : Investigations pour définition 
des zones sources et concentrées 

  
  

  

MISSION 2 : Etudes géotechniques 
préalables  

   
ES / PGC  AVP 

  

MISSION 3 : Etude de faisabilité et 
rédaction des orientations techniques des 
futurs travaux 

  
Etat de l’art & essais de faisabilité 

Rédaction des 
orientations 
techniques 

MISSION 4 : Modélisation prédictive de la 
qualité des eaux souterraines après travaux 
et réalisation de l'ARR prédictive 

       

  

MISSION 5 : caractérisation de l’état de 
pollution des sols aux abords du site 

   
 

   

ETAT INITIAL 
AIR 

Phase préparatoire (prise de rendez-vous)        

Déploiement / campagnes de mesures       
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3) Actions entreprises ou à venir sur les 3 sites -
2ème point de restitution prévu (CSL – T4 2024) :

• Etude préparatoire :

- Présentation des résultats des missions 1 et 5 de l’étude préparatoire ;

- Présentation des orientations / résultats intermédiaire de la mission 3 ;

• Air extérieur :

- Présentation des résultats intermédiaires (mi-surveillance)



  2024 2025 

Prestation / phase Missions de l’étude préparatoire T1 T2 T3 T4 T1 T2 

ETUDE 
PREPARATOIRE  

Phase préparatoire  
 

    

MISSION 1 : Investigations pour définition 
des zones sources et concentrées 

  
  

  

MISSION 2 : Etudes géotechniques 
préalables  

   
ES / PGC  AVP 

  

MISSION 3 : Etude de faisabilité et 
rédaction des orientations techniques des 
futurs travaux 

  
Etat de l’art & essais de faisabilité 

Rédaction des 
orientations 
techniques 

MISSION 4 : Modélisation prédictive de la 
qualité des eaux souterraines après travaux 
et réalisation de l'ARR prédictive 

       

  

MISSION 5 : caractérisation de l’état de 
pollution des sols aux abords du site 

   
 

   

ETAT INITIAL 
AIR 

Phase préparatoire (prise de rendez-vous)        

Déploiement / campagnes de mesures       
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3) Actions entreprises ou à venir sur les 3 sites - 
3ème point de restitution prévu (CSL – T2 2025 ?) :

• Etude préparatoire :

- Présentation des résultats des missions 3 et 4 de l’étude préparatoire ;

• Air extérieur :

- Présentation des résultats finaux de l’état initial



3) Rappel du phasage PREVISIONNEL de l’intervention

Maîtrise d’Oeuvre

Travaux

A l’instar de la 

mission PG

Objectifs : 
- Dimensionnement technique fin des solutions techniques choisies (ex : voies de 

circulations, hauteur de tente, spécificités techniques des engins utilisés…) 
- Modalités de surveillance du chantier
Phases AVP, PRO, AMT, suivi des travaux, réception…

Rédaction du programme des travaux par l’ADEME et son AMO après validation avec 

services de l’Etat

Missions de 

contrôles 

externes

Etude préparatoire

Objectifs : 
- Réalisation des diagnostics et interprétation (bilans massiques)
- Définition des objectifs de dépollution / seuils de coupure
- Etudes de conception - à l’instar de la prestation PCT (cf. NFX 31-620)

2024 - 2025

2026 - 2027

À partir de 2028

Etat initial
Air 

extérieur

- Surveillance eaux souterraines ;

- Surveillance air extérieur/gaz du sol ;
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Prochains engagements : 
- Etat Initial Air extérieur – notification début 2024
- Etude préparatoire – montant conséquent – début 2024

• Mise en place des blocs antieffraction 
• Etat initial dans les gaz du sol
• Réalisation du site Internet et mise à jours/alimentation 
• Réalisation de prises de vue
• Mise en place d’une veille médiatique / relations presse / Adresse mail 

générique pendant 2 ans
• Réalisation de l’étude de contexte
• Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (étude préparatoire & Moe)

Dépenses engagées par l’ADEME à 2023 sur ce projet : 

Environ 300 k€ engagés
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Questions diverses / échanges / questions ?
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